


1. KVARTAL 2010 (januar+februar+marts)



Lokalplananmodninger
Anmodninger om kommuneplantillæg (kommuneplan)
Anmodninger om andre planer

Plansag				Proces	Fase						
Plan-nr.	Emne		Captia-nr.	Status	Anmodning om udarbejdelse af plan, imødekommet af udvalg	Planforslag godkendt af udvalg til offentlig høring	Offentlig høring FORVENTET	Hvidbog FORVENTET	Politisk behandling i udvalg FORVENTET	Lokalplan endeligt godkendt af udvalg	
	Lokalplan, Handicapboliger, Skælskør		2010-000451		4. februar 2010						
	Lokalplan, Handicapboliger, Slagelse		2010-000453		4. februar 2010						
	Masterplan, Bisserup		2010-000446		4. februar 2010						
	Lokalplan, Revision af lokalplan 34, Slagelse		2007-049227		2. marts 2010						
	Lokalplan, Boliger ved Valmuevej, Slagelse Nord		2007-049228		2. marts 2010						
	Kommuneplantillæg, Studieboliger ved Herluf Trollesvej, Slagelse		2008-024861		2. marts 2010						

Fremsatte forslag til lokalplaner
Fremsatte forslag til kommuneplantillæg
Fremsatte forslag, andre planer

Plansag				Proces	Fase						
Plan-nr.	Emne		Captia-nr.	Status	Anmodning om udarbejdelse af plan, imødekommet af udvalg	Planforslag godkendt af udvalg til offentlig høring	Offentlig høring FORVENTET	Hvidbog FORVENTET	Politisk behandling i udvalg FORVENTET	Plan endeligt godkendt af udvalg	
1077	Lokalplan, Rekreativ sti fra Slagelse over Dalrose til Skælskør og Næstved - Fodsporet, samt Kommuneplantillæg nr. 1		2009-021693			5. januar 2010					
1079	Daginstitution ved Eggeslevmagle Skole, samt tillæg nr. 4 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020		2009-020915			2. marts 2010					

Vedtagne lokalplaner
Vedtagne kommuneplantillæg (kommuneplan)
Vedtagne planer, andre

Plansag					Proces	Fase					
Plan-nr.	Emne			Arkivnr.	Status	Anmodning om udarbejdelse af plan, imødekommet af udvalg	Planforslag godkendt af udvalg til offentlig høring	Offentlig høring FORVENTET	Hvidbog FORVENTET	Politisk behandling i udvalg FORVENTET	Plan endeligt godkendt af udvalg
1045	Lokalplan, Erhvervsområde Danapak samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Slagelse Kommuneplan 2001-2012			2008-008100							5. januar 2010
1049	Lokalplan, Erhvervsområde ved Ollerup			2009-016180							5. januar 2010
1034 1035	Etablering af ny kulplads og udvidelse af kulhavn på Stigsnæsværket			2007-034108							4. februar 2010
1044	Rammelokalplan for boligområdet Præstegårdsparken i Slots Bjergby			2008-030310							4. februar 2010
1047	Lokalplan, Boligområderne Hjortholm, Hvilebjerg og Flæskenborg - Sørbymagle by med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 til Hashøj Kommuneplan 2005 - 2016 samt Miljøscreening			2009-012723							2. marts 2010
1068	Detailhandel ved Korsørvej 31- 33			2009-004764							2. marts 2010
1072	Daginstitution på Vejsgården i Vemmeløv			2009-020429							2. marts 2010

Lokalplaner under udarbejdelse
Kommuneplantillæg under udarbejdelse
Andre planer under udarbejdelse

Plansag				Proces		Fase					
Lokalplan-nr.	Emne		Arkivnr.	Status	Anmodning om udarbejdelse af plan, imødekommet af udvalg	Planforslag godkendt af udvalg til offentlig høring	Offentlig høring FORVENTET	Hvidbog FORVENTET	Politisk behandling i udvalg FORVENTET	Plan endeligt godkendt af udvalg	
1058	Boligbebyggelse ved Jonsgården		2008-036927	Afsluttet offentlighed, skal fremsendes til byrådet til endelig godkendelse.					02.03.2010		
1072	Daginstitution på Vejsgården i Vemmelev		2009-020429	Afsluttet offentlighed, fremsendt til endelig godkendelse.							
1073	Daginstitution ved Jonshaven		2009-020690	Afsluttet offentlighed, fremsendt til endelig godkendelse.							
1079	Daginstitution ved Eggeslevmagle Skole		2009-020915	Fremsendt til PU's møde 2.3.2010 med henblik på foreløbig godkendelse.							
1066	Område til offentlige og private institutioner og kontorer ved Sorøvej, Slagelse		2009-021611	Skal fremsendes med henblik på foreløbig godkendelse.							
1085	Erhvervsområde ved Bakkevej		2010-001351	Under udarbejdelse.							
1086	Serviceerhverv ved Kassebjerggård		2010-001352	Under udarbejdelse.							
1077	Fodsporet		2009-021693	1 offentlighedsfase afsluttes 14. april. Forventet vedtagelse juni 2010.			15/2 – 14/4 10		8/6 10 (28/6 Byråd)		
1032	Udvidelse af miljøanlæg Forlev		2007-045643	Afventer VVM og beslutning om anlæggets tilstedeværelse – BØR REELT FJERNES AF LISTEN							
1026	Gerlev højskole		2007-048856	Afventer ansøger – har en klar aftale om at de vender tilbage når de vil i gang. BØR REELT FJERNES AF LISTEN OG/ELLER FÅR ET "HENLAGT BREV"							
1061	Etageboligbebyggelse ved Troldhøjen i Korsør		2009-018387	I partshøring, afsluttende.							
1038	Udbygning af Forlev Stationsby mod vest			I partshøring, afsluttende.							
1051	Boligbebyggelse i Frølund Landsby, nord		2010-000763	På PU den 6. april 2010 - til endelig vedtagelse							
1063	Ridecenter på Præstemarksvej i Vemmelev		2009-022781	Ved at behandle indsigelser/Hvidbog (afventer svar fra Vej og Park) – Når (måske) med på PU den 6. april 2010							
1087	Handicapboliger til voksne udviklingshæmmede – Parkvej Skælskør		2010-000451	Fremsendt til brugergruppe – udsendes i stjernehøring i slutningen af marts	02.02.2010				20.09.2010		
	Handicapboliger, Korsør			I samarbejde med Kommunale Ejendomme							
	Handicapboliger, Slagelse		2010-000453	I samarbejde med Kommunale Ejendomme							
	Skovbørnehave, Slagelse			I samarbejde med Kommunale Ejendomme							
	Ældreboliger, Slagelse			I samarbejde med Kommunale Ejendomme							
1083	Herluf Trolles Have		2008-024861	Udarbejdelse af kommuneplantillæg vedtages på PU 02.03.2010 – udarbejdes af Ane. Udarbejdelse af lokalplanforslag pågår – udarbejdes af Tina W. Dam, rettes af Ane.	07.09.2009	April og maj 2010	05.07.2010-27.08.2010	06.09.2010-30.09.2010	22.11.2010		
	Masterplan Slagelse midtby		2010-000340	Udkast til masterplan er færdigt – rettelser pågår.	07.12.2009	Jan og feb 2010	07.06.2010-30.07.2010	02.08.2010-29.08.2010	25.10.2010		
1082	City 3		2009-022723	Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan pågår.	07.12.2009	Marts, april og maj 2010	05.07.2010-27.08.2010	06.09.2010-30.09.2010	22.11.2010		
	Slagelse Sygehus		2008-040921	Forundersøgelse er i gang. Lokalplan og VVM startes op i aug.2010.		Sep, okt, nov, dec 2010					
1059	Enggården		2008-025087	Forhandling med MCR og VD ang. deres Veto/revidering af lokalplan på baggrund af forhandling.			29.09.2009-26.10.2009	Marts 2010	06.04.2010		
1074	Motocrossbanen Slots Bjergbybanen		2009-008054	MV samt lokalplan under udarbejdelse	03.08.2009	Feb, marts 2010	Maj/juni	August 2010	07.09.2010		
1052	Detailhandel for særligt pladskrævende varegrupper japanvej/Kinavej		2008-019646	Lokalplanen er i sin indledende fase - Bauhaus har bolden.							

1033	Liberale erhverv og boliger ved Thomsensvej			2010-001360	Lokalplanen ligger som udkast fra bygherres rådgiver men sagen er endnu ikke startet op. jeg afventer at modtage dokumentet elektronisk						
1084	Strandkolonien Granskoven – bevarende lokalplan			2010-001331	Er aktuelt i stjernehøring.		December, januar og februar 2009/2010	Maj/juni 2010	Juni/juli 2010	10.08.2010	
1080	Boldbaner i Slagelse Øst			2010-000008	Dispositionsforslag afleveres af DOMUS 10. marts. Lokalplan under udarbejdelse.		Februar/marts 2010	Maj/juni 2010	Juni/juli 2010	10.08.2010	
	B73				Indledende skitsering og dialog med klubben.		Marts/april 2010	Juni/juli 2010	Juli/august 2010	07.09.2010	
	Revision af lokalplan, Perron 1, Slagelse			2010-001341	Konsulent er sat i gang med opgave.					Søges behandlet i maj 2010	

Lokalplaner der afventer igangsætning
Kommuneplantillæg der afventer igangsætning (kommuneplan)
Planer der afventer igangsætning, andre

Plansag				Proces		Fase					
Lokalplan-nr.	Emne		Arkivnr.	Status	Anmodning om udarbejdelse af plan, imødekommet af udvalg	Planforslag godkendt af udvalg til offentlig høring	Offentlig høring	Hvidbog	Politisk behandling i udvalg	Plan endeligt godkendt af udvalg	
							FORVENTET	FORVENTET	FORVENTET		
	Masterplan, Bisserrup		2010-000446	Projekt igangsættes efter nærmere aftale med adkomsthaver, forv. igangsat 2012. Skal drøftes med adkomsthaver	4. februar 2010						
	Lokalplan, Revision af lokalplan 34, Slagelse		2007-049227	Projekt igangsættes, i kø ifht. øvrige portefølge. Høj prioritet.	2. marts 2010						
	Lokalplan, Skalsbjerg/storparceller			7 boliger PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Omø Lystbådehavn			Havne formål PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Skælskørvej 21 (Marius)			Boliger PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Dagligvare butik i Slots Bjergby			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1010	Lokalplan, Boligbebyggelse - Gasværksgrunden			100 etageboliger/højhusbebyggelse (stoppet p.g.a. adkomstforhold, v. kommunal.dir, ØK) PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1036	Bevarende lokalplan for Næsby ved Stranden			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Udvidelse af Aldi Ndr Ringgade			Afventer konkret projekt. PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1062	Lokalplan, Skælskør søsportscenter			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1075	Lokalplan, Biogasanlæg Ladebovej			Trukket tilbage midlertidigt. PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1076	Lokalplan, Biogasanlæg Industrivej			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1031	Lokalplan, Højbjergvej			Afventer afklaring omkring klage, By- og Landskabsstyrelsen							
1017	Lokalplan, Næstvedvej 31			Afventer videre udvikling PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Guldagergård etape 4 gl lp 69			Afventer videre udvikling PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1043	Lokalplan, Boligbebyggelse ved Forlev stationsvej			Afventer bygherre PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1023	Lokalplan, Boligbebyggelse ved Hellig Andersvej			10 tæt/lav boliger Nyt forslag afventer bygherre							
	Lokalplan, Solgården			35 Boliger - afventer materiale PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Teilmans Allé			200 etageboliger - 10/12 punkthuse afventer materiale, bygherre							
1057	Lokalplan, Havnesmedien			havnerelateret erhverv AFVENTER, bygherre PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Svenstrup Vinkelvej			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Svenstrup Banevej			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Lægehus Norvangen			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							

	Lokalplan, Klarskovgård			Projekt igangsættes, 3 kv. 2010.							
	Lokalplan, Boligprojekt på Matr.nr. 6æ Frølund by, Tårnby			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1007	Lokalplan, Udvidelse af Vestsjællandscentret			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1013	Lokalplan, Boligbebyggelse ved Øster Stillinge			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Svenstrup/Frølund			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Boligområdet-Kreaturslagteriet			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Nøddebovej/erhvervsområde			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1022	Lokalplan, Vandrerhjem ved Svenstrup			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Boliger Møllebakken Arkitektkonkurrence			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
1030	Lokalplan, Bisserup Nord			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Lodshuskroen Bisserup			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Sommerhuse på Omø			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Sommerhuse på Agersø			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Boligområde ved Flakkebjerg			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Boligområde ved Slots Bjergby			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Bevarende plan Skørpinge			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Bevarende plan Gerlev			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Bevarende plan Slots Bjergby			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Bevarende lokalplan Gimlinge			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Bakkedraget/Nordtoften			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Havneudvidelse for Skælskør lystbådehavn			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Erhvervsområde - Dalmose			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Boligområde Blomstervænget/Dalmose			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Bevarende plan Venslev			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Bevarende lokalplan Eggeslevmagle			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Bevarende lokalplan Nebel			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Boligområde Boeslunde			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Lagunen/Skælskør bymidte			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							
	Lokalplan, Havneudvidelse Agersø			PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.							

	Lokalplan, Tæt/lav bebyggelse Træbjergvej				PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.						
	Lokalplan, Havneudvidelse Skælskør kommunale havn				PROJEKT REVURDERES IFHT. AKTUALITET/BONITET.						